
         Bielawa, dnia 16 czerwca 2021 roku

Roczne  sprawozdanie  monitoringowe  z  realizacji  Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020

Lokalny   Program   Rewitalizacji  został  wprowadzony  Uchwałą nr 26/248/16 Rady
Miejskiej Bielawy z dnia 31.08.2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji LPR Gminy Bielawa
na  lata   2014-2020   i   zmieniony    Uchwałą nr 47/429/2018 Rady Miejskiej Bielawy z dnia
10 stycznia 2018r.  w sprawie  zmiany  Uchwały nr 26/248/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia
31.08.2016r.   w   sprawie   przyjęcia   do   realizacji   LPR Gminy Bielawa na lata 2014-2020
(wprowadzono  zmianę  LPR  Gminy  Bielawa  na  lata  2014-2020  w  zakresie  zmiany
załączników  nr   1  Projekty  rewitalizacyjne  lista  A,  nr   2  Projekty  i  przedsięwzięcia
rewitalizacyjne Lista B, które uzupełniono o projekty wniesione przez interesariuszy) .

 - Obszar rewitalizacji 163 ha stanowi 4,5 % pow. gminy 
 - Obszar zamieszkały przez 8881 osób, co stanowi 29,9% wszystkich mieszkańców gminy 

Rodzaj sprawozdania : roczny 
Okres sprawozdawczy : 30.04.2020 – 31.12.2020r.

Obszar rewitalizacji –procesem objęte są ulice:
Brzeżna,
Czerwona,
Górska,
Handlowa,
Kasztanowa,
Kolejowa,
Mikołaja Kopernika,
Lipowa,
Mała,
Młodych nr 21 i 22,
Nowobielawska,
Ostroszowicka, nr 1-10,
Piastowska,
Pocztowa 1-7,
Polna,
Plac Kościelny, 
Prosta,
Przodowników Pracy – obecnie kom. Stefana Frankowskiego,
Henryka Sienkiewicza,
Strażacka,
Tkacka,
Ludwika Waryńskiego,
Wolności 1-87,
Wysoka,
Stefana Żeromskiego nr 1-39 



Strefy obszaru rewitalizacji : społeczna, gospodarcza, infrastrukturalna.

Problemy :  bezrobocie,  bezpieczeństwo  i  porządek  publiczny,  konieczność  rozbudowy
i modernizacji  infrastruktury  w  tym  infrastruktury  związanej  z  ochroną  środowiska.

Wizja do realizacji
Osiągnięcie sukcesu jest możliwe w przypadku harmonijnego połączenia troski o środowisko
naturalne z rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym. 

Miarą sukcesu jest wzrost dobrobytu mieszkańców, połączony z awansem cywilizacyjnym. 
Gwarantem trwałości zmian jest sprawnie funkcjonujący sektor edukacyjny.

Przemiany wspierane przez konkurencyjną gospodarkę – nowe miejsca pracy, dzięki którym
nastąpi redukcja strefy ubóstwa.

Odnowa substancji  mieszkaniowej – poprawą standardu miejsca  zamieszkania  a sanacja
przestrzeni publicznej, sprawi, że będzie ona przyjazna mieszkańcom i turystom.

Wzrost zamożności i świadomości ekologicznej mieszkańców. Proekologiczne systemy 
grzewcze staną się powszechne

Sprawny transport publiczny, sieć ścieżek rowerowych i chodników – spójność 
komunikacyjna oraz ograniczenie zjawiska niskiej emisji pyłów

Termomodernizacje budynków – obniżenie kosztów utrzymania, redukcja niskiej emisji.

Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Lokalnego Programu Rewitalizacji :
Zadania i przedsięwzięcia ujęte w programie były realizowane w okresie sprawozdawczym 
przy udziale środków zewnętrznych w ramach złożonych przez Gminę Bielawa wniosków  
aplikacyjnych , lub w partnerstwie, pochodzących z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, m.in.
- „Budowa sieci hot spotów na terenie Gminy Bielawa”, 
- „Rozwój systemu terenów zieleni Miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych 
  i rekreacyjnych na  rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”, 
  środków rządowych, m. in.
- „Utworzenie Żłobka Publicznego w Gminie Bielawa”- Maluch+
- „Dzienny Dom Senior+”
- „Klub Senior+” 
Euroregionu Glacensis,
-„Kultura bez granic- Polsko- Czeska współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych, 
- „Poznajemy sąsiadów- Polsko- Czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji 
  seniorów” 
Programów rządowych
- „Utworzenie Żłobka Publicznego w Gminie Bielawa przy ul. Wolności 39”, 
- „Utrzymanie Żłobka Publicznego w Gminie Bielawa przy ul. Wolności 39”,
-  „Przebudowa infrastruktury komunalnej”  



Poprawa warunków życia mieszkańców była realizowana również  ze środków gminnych
między  innymi  w  zakresie  poprawy  stanu  technicznego  dróg  gminnych,  podwórek,
chodników, elewacji budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych. Tu zrealizowano
m. in.:
- „Przebudowę ciągów komunikacyjnych położonych w Bielawie wokół budynków
    mieszkalnych” (ul. Piastowska 20, 30,44, Prosta 1, Szpakowa 28, Wolności 40,Wysoka 13,
    Frankowskiego 16.)
- Wykonano nowe elewacje w budynkach komunalnych przy ul. Brzeżnej 35, Wysokiej 9,11,
   Strażackiej 9A, Waryńskiego 43, Słonecznej 5,11.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020 podlega monitorowaniu. 

Stopień realizacji zakładanych celów programu - niski 

Plan realizacji programu w kolejnym zakładanym okresie sprawozdawczym: w związku
z zakończeniem obowiązywania w dniu 31 grudnia 2020 roku Lokalnego Programu 
Rewitalizacji  Gminy Bielawa na  lata  2014-2020,  nie  ma planów co do kolejnego  okresu
sprawozdawczego. 
Propozycja nowych projektów zgłoszonych do realizacji w programie: 
w  okresie  sprawozdawczym  nie  ogłaszano  naboru   wniosków  z  uwagi  na  koniec
obowiązywania przedmiotowego programu. 

Lokalny   Program   Rewitalizacji   wprowadzony  Uchwałą nr 26/248/16 Rady Miejskiej
Bielawy z dnia 31.08.2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji LPR Gminy Bielawa na  lata
2014-2020   i   zmieniony    Uchwałą nr 47/429/2018 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 10
stycznia 2018r.  w sprawie  zmiany  Uchwały nr 26/248/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia
31.08.2016r.   w   sprawie   przyjęcia   do   realizacji   LPR Gminy Bielawa na lata 2014-2020
został pozytywnie oceniony w zakresie jego zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji
w programach  operacyjnych  na  lata  2014-2020 oraz  zasadami  IZ RPO WD dotyczącymi
przygotowania/aktualizacji  programów rewitalizacji  w perspektywie  finansowej 2014-2020
pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DG-P-I.041.1.2018 
( D.187905.335290.230485) z dnia 30.01.2018r. 



PR.0540…...2021              Bielawa, dnia 28.04.2021r.

Burmistrz Miasta Bielawa

Zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata

2014 – 2020, przedkładam w załączeniu roczne sprawozdanie z realizacji LPR gminy. 

Otrzymują : 
1.Adresat 
2. PR DO a/a 
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