



## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

- Dot.** postępowania IZ.271.67.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa obejmujące:*
- *Rozbudowę oświetlenia oś. Włókniarzy na wysokości budynków nr 6 - nr 9 w Bielawie,*
  - *Rozbudowę oświetlenia ul. Włókniarzy – asfaltowy tor rowerowy typu pumphtrack w Bielawie,*
  - *Przebudowę oświetlenia ul. Wojska Polskiego od Cmentarza Komunalnego do ul. Sosnowej w Bielawie*”

W związku z prowadzonym ww. postępowaniem do Zamawiającego w dniu 18 listopada 2020 r. wpłynęło następujące pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1**

„Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia zamówienia w momencie, gdy Wykonawca udowodni, że niemożliwe jest otrzymanie zamówionych materiałów w tak krótkim czasie? Na same oprawy czeka się 5-6 tygodni. A biorąc pod uwagę fakt, że otwarcie ofert nastąpi 26.11.2020, wyłonienie Wykonawcy trwa z reguły 7-14 dni, to już będzie połowa grudnia. Termin 18 grudnia 2020 jest niemożliwy do zrealizowania zadania. W SIWZ jest zapis mówiący tylko o "niesprzyjających warunkach atmosferycznych", "wadach Dokumentacji Projektowej" oraz o "kolizji z nieinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną”.

### **Odpowiedź nr 1**

*Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poza przypadkami wymienionymi w SIWZ.*

**Wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.**

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia udostępnia się na stronie internetowej pod adresem: <https://bielawa.finn.pl/bipkod/22866994>

**p.o. Kierownika  
Referatu Inwestycji i Zamówień  
Ewa Wnuk**

Do wiadomości:  
-uczestnicy postępowania