UMOWANr 17 ....../12019

Wdniu ..o 2019 r. w Bielawie, pomiedzy:
Gming Bielawa z siedzibg: plac Wolnosci 1, 58-260 Bielawa, NIP 882-10-01-453, REGON
890717823, zwang dalej: ,Zamawiajacym”, ktora reprezentuje:
1. Aleksandra Siddmaka — Zastepca Burmistrza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Izabeli Niemczyk

a
........................................ NIP................. REGON ...................
zwang dalej: ,,Wykonawea”, ktora reprezentuje:

L

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie pn.:

»Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudowa
drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada)”.

zgodnie:
a) ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, dokumentacja projektowa i Specyfikacja-
mi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
b) wytycznymi dotyczacymi realizacji zamoéwienia, dalej jako ,,Wytyczne”;
c) z oferta Wykonawcy,

- bedacymi integralng cze¢$cig niniejszej umowy, za cen¢ ofertowa ustalona w trybie przetargu
nieograniczonego.

. Przedmiotem rzeczowym rob6t okreslonych w ust. 1 s3 roboty budowlane realizowane na

podstawie dokumentacji projektowej wykonanej  przez Biuro Projektowania 1 Ustug

Technicznych ,,PROKOM” ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzonidw wraz z uzyskanym

pozwoleniem na budoweg decyzja nr 952/2014 z dnia 24 wrzesnia 2014 r. znak

BA.6740.4.191.2014.

. Do zakresu robdt objetych umowa wchodza réwniez czynnos$ci i roboty towarzyszace, ktorych
wykonanie jest niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz prace, ktore powinny byc
wykonane celu zapewnienia pelnego bezpieczenstwa 1 wtasciwej organizacji robot budowlanych
z wykorzystaniem materialdow oraz urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP
oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy (miejscami prowadzenia robot
budowlanych) oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje 1 uprawnienia wymagane
odpowiednimi przepisami prawa, niezbgdne dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz, ze ponosi
pelng odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wykonanie 1 sprawdzenie przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego wszelkich
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decyzji 1 pozwolen niezbgdnych do uzytkowania obiektu po zakonczeniu robdt budowlanych.

§ 2.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdéwienia z wylaczeniem prac
(cze$ci zamoOwienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawarta umowg o podwyko-
nawstwo, wykona(ja) nastepujace prace (czesci zamoOwienia): roboty elektryczne i roboty instala-
cyjne.

3. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego na pismie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢
realizacj¢ prac, o ktorych mowa w ust. 2, wskazujac nazwe podmiotu oraz czg$s¢ zamoéwienia,
ktorag mu powierzy.

4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

4.1. Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca:

a) Zamawiajacy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem jest
wykonanie robot budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okre$lonych w art. 647' Kodeksu
cywilnego. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b) Wykonawca zamdwienia, zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmian.

c) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:

- nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

- termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie cze$ci zamoOwienia zleconej Podwykonawcy;

-umowa z Podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej czg$ci zamowienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajagcego na zmiang jej
zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 ust. 2 umowy;

- warto$¢ umowy za wykonanie czg$ci zamdwienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz
wartos¢ tej czesci wynikajagca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny
jednostkowe w ofercie Podwykonawcy sa wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie
Wykonawcy) oraz ogolnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy za cze$ci zamoOwienia
zrealizowane przez Podwykonawce;

- umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o podwykonawstwo z dal-
szymi podwykonawcami;

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;
- umowa nie zawiera zapisow dotyczacych obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg.
d) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwyko-
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nawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni
od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawia-
jacego.

e) Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub kopi¢ zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy za-
wiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy
lub projekt jej zmiany.

g) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania,
uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

h) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin,
o ktorym mowa powyzej liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub
umowy.

1) Wykonawca, zamdwienia na roboty budowlane przedkltada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwyko-
nawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego.

j) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czg¢sci zamowienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umowne;j.

k) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginalem przedktadajacy.

1) Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami dotycza takze umow
Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami. Integralng czg$cig takich umow winna by¢
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4.2. Platnosci:

a) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Pod-
wykonawcy i dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w lit. b), bioragcym udziatl w reali-
zacji odebranych robot budowlanych oraz o§wiadczen w tym zakresie zgodnie z § 8.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty oraz
o$wiadczen, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane.

b) W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto
podane wumowie, ktory =zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi.

c) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w lit. b), dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaak-
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ceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji
(art. 143¢c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w lit. e),
Zamawiajacy moze:
-nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

- dokona¢  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

g) Zaplata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni
od dnia zgloszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w lit. b), Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wyna-

grodzenia naleznego Wykonawcy.

4.3. Kary umowne:
4.3.1. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytulu braku =zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 5%  wartoSci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartoSci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu,

¢) z tytutlu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartos$ci
brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

d) z tytutlu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto wymienionej w § 1
ust. 1 umowy,

e) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajacy zglosit w
formie pisemnej sprzeciw w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

4.3.2. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych, z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
4.4. Odstapienie od umowy.
Zamawiajacy moze, w terminie do 14 dni od zaistnienia nizej wymienionych okolicznosci,
odstapi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:
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a) zaistnieje konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4.2. lit. b),

b) zaistnieje konieczno$¢ dokonania dwoch bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

4.5. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(coéw)*, jak za
dziatania lub zaniechania wlasne.

4.7. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie
z Podwykonawca.

4.8. Na roboty wykonane przez Podwykonawcoé6w gwarancji 1 r¢kojmi udziela Wykonawca.
§ 3.
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30 listopada 2019 r.
§ 4.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

1. W sprawach technicznych i1 organizacyjnych w imieniu Zamawiajacego uprawnieni do
nadzorowania robot sa pracownicy Referatu Inwestycji i Zamowien:

Pan Antoni Jarosz tel. 74 83 28 700, e-mail: ajarosz@um.bielawa.pl
Pani Ewa Wnuk, tel. 74 83 28 722, e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl
zwani dalej w umowie Osoba Nadzorujaca.

2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2.1. dla robot drogowych W 0SODIE: .......ciiiiiiiiiiiiiiiiii e eeeeneee. — ATES
KOTESPONAENCYTNY: .eviiiiiiieeiiieeciee ettt e e e tel oo .
2.2. dla robét elektrycznych w 0SODI€: ........ooiiniiiiiiiiiiii e, — A TES
KOTESPONAENCYTNY: ..eviiiiiiieeiiieeciie ettt e tel e .
2.3. dla robot instalacyjnych w osobie: ...........ccooiiiiiiiiiiiiieeee e, — adTES
KOTESPONAENCYJNY: ..eviiiieiiieiieeie ettt 1<) KRR .
3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0Sobi€: ......ccccoevviiviiiiiiieeeniien, — adres
KOTESPONAENCYTNY: ..ovvieiieeiiieiie ettt e 1] ISR

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania 0so6b innych niz wskazanych
w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§5.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWE O PRACE

1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
1.1. czynno$ci nadzoru nad powierzonymi robotami na okres realizacji zamowienia 1 przy
realizacji przedmiotu zamdwienia:
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a) kierowanie powierzonymi robotami budowlanymi w ramach budowy kierowanej przez
osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane, tj. pelnienie funkcji Majstra robot
drogowych

b) kierowanie powierzonymi robotami instalacyjnych w zakresie sieci gazowej i
kanalizacyjnej w ramach budowy kierowanej przez osobe posiadajaca uprawnienia
budowlane, tj. peinienie funkcji Majstra robot instalacyjnych w zakresie sieci
kanalizacyjnych,

c) kierowanie powierzonymi robotami instalacyjnymi w zakresie sieci lub instalacji
elektrycznych lub elektroenergetycznych w ramach budowy kierowanej przez osobe¢
posiadajaca uprawnienia budowlane, tj. pelnienie funkcji Majstra rob6t instalacyjnych
w zakresie sieci lub instalacji elektrycznych lub elektroenergetycznych;

1.2. czynnosci przy realizacji przedmiotu zamdwienia:
a) rozbidrki nawierzchni,
b) roboty drogowe
¢) roboty instalacyjne zwigzane z kanalizacja deszczowg
d) roboty instalacyjne zwigzane z robotami elektrycznymi

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu przystapienia
do realizacji czynno$ci o jakich mowa w ust. 1 o§wiadczenia o jakim mowa w ust. 6.

4. Zmiana osob bioracych udziat w realizacji zamowienia nie wymaga zmiany umowy. W
przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowane
o$wiadczenie.

5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

d) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlno$ci: dokladne okre$lenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
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0s0b, rodzaju umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajagcy ochron¢ danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lno$ci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow oraz innych danych umozliwiajacych identyfikacje pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

7. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci.

§ 6.
OBOWIAZKI STRON
1. Obowiazki stron:
1.1. Obowiazki Zamawiajacego:
a) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekazaé protokolarnie Wykonawcy plac budowy;
b) Zamawiajacy zapewni nadzor robot.

1.2. Obowiazki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia
okreslonego w § 1 ust. I umowy:

a) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé i utrzymac zabezpieczenie terenu robot, strzec mienia
znajdujacego si¢ na terenie robdt, utrzymywac jezdni¢ wraz z dojazdami do posesji w
czystosci, w czasie prowadzenia prac, a po zakonczeniu robdt usungé poza teren budowy
wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caly teren budowy i robot
uporzadkowany, czysty i nadajacy si¢ do uzytkowania;

b) Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy harmonogram
finansowo-rzeczowy do akceptacji przez Osobg¢ Nadzorujagca w przypadku gdy Osoba
Nadzorujaca wyrazi takie zadanie;

c) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania robdt oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarow
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z osobg uprawniong do nadzorowania robot.

d) Organizacja robot prowadzona be¢dzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze
przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

¢) Wykonaweca na terenie robot bedzie prowadzil gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
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zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowoddéw potwierdzajacych ich zagospodarowanie.

f) Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ wykaz podwykonawcow wraz z okres$leniem zakresu
powierzonych im cz¢$ci zamowienia.

g) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodne z przedmiarem robdt, STWiORB,
ustaleniami zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

h) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajac o tym fakcie
Zamawiajacego.

1) Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robot odpowiada Wykonawca.

J) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzen
mienia (w tym bez ograniczen robodt, urzadzen, materialow, sprzetu, nieruchomosci i
ruchomosci) Wykonawcy 1 0sob trzecich.

k) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na placu budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania
budowy (odbioru koncowego robot).

1) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wylacznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 1 ust. 1 umowy.

m) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wylacznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie s3 uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 umowy.

n) Wykonawca przedlozy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

§7.
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot
umowy z nowych materialow budowlanych.

. Materialy budowlane, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom
okreslonym w specyfikacjach technicznych.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego tj. Osoby Nadzorujacej i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw budowlanych dane
potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2.

. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw budowlanych, o ktérych mowa w
ust. 1, uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie
zastosowania tych materiatow, przedktadajac probki oraz okazujagc dokumenty wymagane
ustawg Prawo budowlane i dokumentacja projektowa.

. Na zadanie Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie dodatkowego
zbadania jako$ci robot wykonanych z materialdow Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzadowanie, fachowy zespot wykonawczy oraz materiaty do wykonania badan.

. Koszt wykonania badan, o ktérych mowa w ust. 5 obcigza Wykonawce.
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§ 8.

WYNAGRODZENIE
. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W WYSOKOSCI ..........ccovvivniinnini. zt netto, plus podatek VAT .....%
WYNOSZACY «vvvvnrannnnns zh, kwota ............ brutto (stownie:........................ ).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 882-10-01-453.

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy 1 ostatecznie zostanie ustalone na podstawie obmiaru
faktycznie wykonanych robdt wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbedne do pelnej 1 prawi-
dlowej realizacji przedmiotu umowy w tym wszelkie optaty dla podmiotéw trzecich w zakresie
zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu wykorzystania do realizacji
przedmiotu umowy sprzetu i materialow, ktorych nie przewidziat do uzycia przy sporzadzaniu
oferty.

. Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce, z terminem
ptatnosci do 30 dni od dnia dorgczenia faktury Zamawiajacemu. Zaptata wynagrodzenia nastgpi
przelewem w na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawg wystawienia faktury bedzie
sporzadzony przez strony protoko6t odbioru przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci lub praw stuzacych mu na podstawie niniejsze;j
umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Na realizacj¢ zadania Zamawiajacy zabezpieczyl $rodki w budzecie gminy w dziale 600,
rozdziale 60016 paragrafie 650 zadanie nr 52.

§9.
ROZLICZENIE UMOWY

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za
wykonany 1iodebrany przedmiot umowy lub jego cze$¢ bedaca przedmiotem odbioru
czesciowego, wedlug cen przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcey oraz ilosci
rzeczywiscie wykonanych robdt na podstawie obmiaru robdt, potwierdzonych przez Osobe
Nadzorujaca, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni od
daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,
wczesniej sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Osobe Nadzorujaca, dowodami zaptaty
wynagrodzenia ~ Podwykonawcom i dalszym  Podwykonawcom,  o$wiadczeniami
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (wg zatacznikéw A i B) w dacie wystawienia
faktury oraz kopiami wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw faktur/
rachunkow potwierdzonych przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem wraz z ich
zestawieniem.

. Rozliczenie przedmiotu umowy moze nastapi¢ w oparciu o dwie faktury czgsciowe, jezeli
warto$¢ robot przekroczy 40% 1 80% oraz faktur¢ koncowa na podstawie obmiarow
potwierdzonych przez Osob¢ Nadzorujaca/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednio
protokolu stanu zaawansowania zadania 1 protokotu odbioru koncowego. Zakres rzeczowo-
finansowy tych elementoéw ustala i odbiera w ramach protokotu stanu zaawansowania zadania
Osoba Nadzorujaca/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. W protokole stanu zaawansowania zadania okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu

na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na warto$¢, rodzaj 1 ilo$¢ prac wykonanych przez:
a) Wykonawce,
b) Podwykonawce:
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- robdt budowlanych, dalszych Podwykonawcow robot budowlanych

- ustug 1 dostaw zlecanych przez Wykonawce robot budowlanych, Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw robot budowlanych.

. Protokot stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez Osobg¢ Nadzorujaca zadanie z ra-
mienia Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik robot),
Podwykonawcow, o ile wystepuja i dalszych Podwykonawcow.

. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego.

. Faktura koncowa, o warto$ci nie mniejszej niz 20% ceny brutto, z uwzglednieniem optaconych
faktur czgsciowych, moze zosta¢ ztozona do Zamawiajgcego po:

1) sporzadzeniu przez Wykonawce kosztorysu wykonanych robot, potwierdzeniu go przez In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego z rozbiciem, jak w przypadku protokotu zaawansowania za-
dania (ust. 4) 1 podpisaniu zgodnie z ust. 5,

2) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru koncowego stwierdzajagcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

3) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej,

4) przedstawieniu dowodow zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonaw-
com,

5) przedtozeniu przez Wykonawce o§wiadczen wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwy-
konawcow w zakresie robot budowlanych oraz dostaw 1 ustug o zaptacie przyshugujacych im
wynagrodzen w catosci,

6) zrealizowaniu wszystkich ustalen zawartych w SIWZ oraz w umowie, a nie uj¢tych bezpo-
$rednio w pozycjach kosztorysu.

. Do faktur (czg¢sciowych/koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany

jest dotaczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci

z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach

wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane.

§ 10.
ZASADY ODBIORU

. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru:

1) czesciowego beda roboty zanikajace oraz elementy robdt podlegajace fakturowaniu,

2) koncowego bedzie przedmiot umowy okre§lony na podstawie protokotu bezusterkowego od-
bioru koncowego.

. W przypadku robdt okreslonych w ust. 1 pkt 1, Wykonawca po dokonaniu zgloszenia ich

wykonania w dzienniku budowy, powiadamia Zamawiajacego pisemnie lub telefonicznie z

wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie zgloszonych do odbioru robdt przez inspektora

nadzoru, a nastgpnie inspektor nadzoru dokonuje odbioru tych robdt w ciagu 5 dni roboczych i

potwierdza ich wykonanie w dzienniku budowy oraz protokole stanu robot stanowigcych

podstawe do wystawienia faktury.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca:

1) stwierdza zakonczenie wszystkich robot wpisem do dziennika budowy, co zostanie
potwierdzone ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. Brak ustosunkowania si¢ do
wpisu w ciggu 7 dni roboczych bedzie oznaczato osiggnigcie gotowosci do odbioru z dniem
wpisu do dziennika budowy.

2) zawiadomi na pi$mie Zamawiajacego o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru.
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3) w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty: operat powykonawczy zawierajacy niezbedne aprobaty techniczne, deklaracje
zgodno$ci, $wiadectwa jakosci, atesty wbudowanych materiatow, wyniki pomiaréw
kontrolnych, o$wiadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy
1uporzagdkowaniu terenu, pomiar powykonawczy wraz z oS$wiadczeniem geodety,
uzupehiony dziennik budowy, wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji
obstugi, i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru przez Nadzor Budowlany.

4. Ustala si¢, ze Zamawiajacy z uwzglednieniem ust. 3 wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci
odbioru koncowego w ciaggu 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

5. Czynnosci odbioru robot od Wykonawcy dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora
Nadzoru.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru kofcowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggnal gotowosci do odbioru, z powodu nie zakonczenia robdt Zamawiajacy moze odmowic
odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy odméwi odbioru, wyznaczajac jednoczesnie termin
do usuniecia wad,

2) nie nadajgce si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot
umowy, odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej i technicznej, odstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

9. W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiggni¢cia gotowosci do odbioru ustala si¢
zgodnie z ust. 2 1 ust. 3 niniejszego paragrafu.

10. Odbiory robdt zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlanych.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % ceny oferty brutto.

2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: 48.671,10 zt w
gotowece.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem umowy z
wazno$cig 30 dni ponad termin okreslony w §3 ust.2 umowy, wtym 30 % warto$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wazno$cig na okres rekojmi za wady -
gwarancji.

4. W przypadku wystapienia koniecznosci przedhuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w § 3 ust. 3 umowy powyzej 15 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie
umowy z waznos$cig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone
Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) 30% w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady — gwarancji.
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§12.

GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty obj¢te umowa na okres ............. miesiecy.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sig:

a) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego;

b) dla wymienionych materialow i1 urzadzen z dniem ich wymiany.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosi wadg przed uptywem tego okresu.

. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow i
nieodplatnego usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglady gwarancyjne beda
odbywac¢ si¢ po odebraniu budowy z udziatem obu stron. Zalecenia z przegladéw Wykonawca
ma realizowa¢ w terminie ustalonym w przegladzie.

. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wady 1 wady nie usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, ktory ustali termin z uwzglednieniem zakresu robot do wykonania, to
Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy lub moze wystapi¢c do Gwaranta z zadaniem zaplaty z tytulu nienalezytego
wykonania umowy na podstawie przediozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na czas r¢kojmi 1 gwarancji.

. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwtocznie.

. Przeglady gwarancyjne dokonywac¢ bedzie komisja powotana przez Zamawiajacego. W protokole
odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad 1 usterek i termin dla ich usunigcia.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi.

. Strony rozszerzaja okres r¢kojmi na okres udzielonej gwarancji jakos$ci.

§ 13.
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg forma odszkodowania sg kary umowne.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% warto§ci umownej brutto
wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji,
w wysokosci 0,1% warto$ci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwloki liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu okreslonego przez
Zamawiajacego do usuniecia wad;

c) za odstgpienie od umowy przez stron¢ z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wartosci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy;

d) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00 zk
(netto) za kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem i wskazanego na liscie
osOb bioragcych udziat w realizacji zamoOwienia, ktory nie bedzie zatrudniony (przez
Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o pracg, za kazdy stwierdzony
przypadek;

e) za niewypehienie obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 umowy — wysokosci 0,1%
warto$ci umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 2 umowy, za kazdy dzien przekroczenia;

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna, za odstapienie od umowy przez stron¢ z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 10% warto$ci ceny ofertowej brutto

Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudowg drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada)
str 12 z 22



wymienione] w § 1 ust. 1 umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy wystapig okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na potracenie naliczonych kar umownych, z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ kar
umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

§ 14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a) wystapia przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg
wykonanie umowy,

b) Wykonawca zaniecha realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres
5 dni,

c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB).

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i ¢) Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do
zmiany sposobu wykonania umowy 1 wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin po uptywie,
ktérego ma prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie
umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu
dodatkowego terminu, o ktérym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczno$ci
uzasadniajacej odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a).

§ 15.
ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci.

2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nast¢gpujacych
okolicznosci:

2.1. zmiany zostaly przewidziane w ogloszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktore okreslaja ich zakres, w
szczeg6lnosci mozliwo§¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia wykonawcy, i1 charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian;

2.1.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych robot budowlanych;

b) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamdwienia;

¢) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ uzyskania dokumentow, ktore te przepisy
narzucaja;
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2.13

d) gdy organy i instytucje uzgadniajace nie wydaly uzgodnien w ustawowym terminie, a w
przypadku zarzadzajacych mediami w terminie 2 miesiecy;

e) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowla-
nych, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci: niedo-
puszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych,
gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami at-
mosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.;

f) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
uniemozliwiajace planowe wykonanie robot;

g) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego 1 Wykonawcy
skutkujacych niemozliwo$cia prowadzenia prac, a w szczegdlno$ci brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialdéw na teren robot spowodowany awariami, remontami,
przebudowa drog dojazdowych oraz protestami mieszkancoOw z blokadg drog;

. Zmian osobowych w przypadku:

a) zmiany o0sob odpowiadajacych za realizacj¢ umowy, o ktérych mowa w § 4 umowy pod
warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone w SIWZ;

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamag
wiedze 1 do§wiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
zamOwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy
podwykonawca,

c) powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania,
jezeli Wykonawca nie zakladat wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcy(cow)
na etapie ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy postuzenie si¢ podwykonawca
doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy
bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w
SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SIWZ musza by¢
wykonane przez Wykonawcg osobiscie.

. Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia 1 pozostalych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np.: powoduje
skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia);

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT, dopuszcza si¢ mozliwos¢
sporzadzenia aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiang wartosci umownej z tego tytutu;

¢) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w
tym zmiany procentowej wysokosci platnosci faktury czeSciowej w przypadku
przedluzenia terminu realizacji zamowienia nie wynikajacej z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

d) wprowadzenia dodatkowych robot budowlanych;

e) zmiana warto$ci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, robot dodatkowych,
robot zamiennych;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne 1 niemozliwe do przewidzenia wydarzenia),
ktére beda miaty wplyw na tre$¢ zawartej umowy i termin realizacji;

g) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacja przez Zamawiajacego z
realizacji czgsci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie
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spelnione $wiadczenia i udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwiazku
z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.
h) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie
przedmiotu Zamowienia;
2.2. Zmiany dotycza realizacji dodatkowych uslug od dotychczasowego wykonawcy, nieobjgtych
zamdwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty spelnione tacznie nastepujace
warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;
2.3. Zostaty spetnione tacznie nastgpujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta staranno$cia, nie mogl przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

2.4. Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w pkt 2.1,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

2.5. Zmiany, niezaleznie od ich wartos$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 2a;

2.6. Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215) 1 jest
mniejsza od  15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie a zmiany
postanowien umownych nie prowadzg do zmiany charakteru umowy.

2.7. Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotng, jezeli:

1) zmienia ogo6lny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy
lub przyje¢to by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacy z
umowy,

d) polega na zastapieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym
wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 2.4.
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3) Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 2-2a podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien umowy wchodza postanowienia umowne Ww
pierwotnym brzmieniu.

4) Jezeli zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktore wykraczaja poza
zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 2-2a obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe
postepowanie o udzielenie zamowienia.

§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygal be¢dzie sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.
§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa, a w szczegdlno$ci: przepisy ustawy - Prawo zamdwien publicznych; przepisy ustawy -
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach:
— 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
— 2 egzemplarz dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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Zalacznik A do umowy IZ........ /2019

Zadanie:

»Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudowa
drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada)”.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby czgsciowych rozliczen z Zamawiajagcym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dziatajac w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia............. o wykonanie ................ za
wynagrodzenie w kwocie ...........

Oswiadczam, ze:
1. Wykonawca/Podwykonawca

do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia uregulowat w stosunku do nas jako

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne naleznosci w kwocie ......... zt na
podstawie:
- faktury nr .... —zaptata w dniu ........
- faktury nr .... - zaptata wdniu ........
2. Naleznos¢ wynikajaca ze ztozonej w dniu ........ faktury nr .... nie jest na dzien zlozenia

niniejszego o$wiadczenia wymagalna — termin platnosci uptywa w dniu .......

3. Pozostala do zaptaty z wynagrodzenia umownego kwota .......... nie zostata do dnia
dzisiejszego zafakturowana.

4. W zwiazku z powyzszym nie zgtaszam/y w stosunku do Wykonawcy Zzadnych roszczen.

Zataczniki:
a) Kopie fakturnr ....
b) Kopie dowoddéw zaptaty (bankowe potwierdzenie wptywu przelewu)
c) Oswiadczenia dalszych podwykonawcéw z zatgcznikami

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczeé
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Zalacznik B do umowy 17 ......../2019

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby koncowego rozliczenia z Zamawiajacym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dzialajac w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia.............

Oswiadczam, iz Wykonawca/Podwykonawca

terminowo uregulowal w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na
zadaniu:

»Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudowa
drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada)”.

wszelkie zobowigzania finansowe zwigzane z realizacjg przez naszg firm¢ prac na powyzszym
zadaniu i nie zglaszamy w zwigzku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiajacego zadnych

roszczen.

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczeé
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KARTA GWARANCYJNA

na wykonane roboty w ramach zadania pn.:,,Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen.
Grota-Roweckiego) wraz z przebudowq drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada)” zgodnie
z zapisami umowy nr IZ ........ /2019 zdnia ....cccevvviniininninnnnnnn

Nazwa i adres Wykonawcy - Gwaranta:

1. Wykonawca os$wiadcza, ze objety karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z umowa, /projektem technicznym/* i przepisami techniczno-budowlanymi. Wszystkie
uzyte materialy odpowiadaja wymaganiom jako$ciowym okreSlonym w certyfikatach 1
aprobatach technicznych. Urzadzenia zamontowane w ramach przedmiotu umowy posiadaja
karty gwarancyjne producenta.

2. Wykonawca — Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Gwarancji za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru robodt tj. dnia ........cccceveeeveeerieeennnenee. .

4. Wykonawca — Gwarant udziela gwarancji na:
1) wykonane roboty na okres .......c.eee miesiecy tj. do dnia ..........ccceeeiiennennn. ,

5. Wykonawca — Gwarant zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad zgloszonych na pismie,
faxem lub e-mail. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy rodzaj wady i ewentualng jej przyczyng na
adres ................. adres e-mail: .................. w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia wady.

6. Wykonawca - Gwarant zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuniecia zgltoszonych wad w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku (ze wzgledow
technicznych) niezwlocznie po ustapieniu przeszkody w innym uzgodnionym z Zamawiajacym
terminie.

7. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany
poinformowaé¢ Zamawiajacego niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczony.

8. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakos$ci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktorej strony rozumieja: stan wojny, stan klgski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia elementéw objetej remontem czgsci obiektu 1 urzadzen wyposazenia
lokalu,

c) szkod wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie w wyniku braku konserwacji i
uzytkowania przedmiotu umowy w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami jego
eksploatacji.

9. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

10. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciaggu, ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie
moégt z przedmiotu umowy w sposéb pelny korzystac.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

12. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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13. W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg¢ trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na nabywece.

14. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.).

15. Integralna czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Umowy.

16. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

17. Niniejsza kart¢ Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(podpis 1 piecze¢ Wykonawcy)
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WYTYCZNE DOTYCZACE REALIZACJI ZAMOWIENIA
pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudowa
drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada)”.

1. Roboty prowadzone bedg zgodnie z:

1.1. Dokumentacja projektowa pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-
Roweckiego) wraz z przebudowa drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada)” opracowang
przez Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,,PROKOM” ul. Przesmyk 7, 58-200
Dzierzoniéw wraz z uzgodnieniami, opiniami 1 zatwierdzeniami, w zakresie okreslonym w SIWZ.
Projektant: inz. Eugeniusz Pilat

1.2. Zakres zamo6wienia obejmuje wykonanie robot budowlanych, na podstawie pozwolenia na
budowe decyzja Nr 952 z dnia 24 wrzes$nia 2014 r. znak BA.6740.4.191.2014

2. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami prawa, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
robot, wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie o terminie rozpoczgcia prac oraz o terminie
zakonczenia robdt z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢
w harmonogramie prace w systemie wielozmianowym 24h, 7-dniowym, jezeli wystapia
okoliczno$ci wymuszajace taki system wielozmianowosci, zaktadajac nieprowadzenie robdt w
trakcie wystepujacych w okresie budowy swiat.

4. Wykonawca winien przedlozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram
robdt obejmujacy caty zakres rzeczowo-finansowy zamodwienia oraz Program Zapewnienia
Jako$ci. Harmonogram wykonania robot nalezy opracowa¢ w rozbiciu co najmniej tygodniowym
dla poszczegodlnych etapow robot budowlanych i1 dostaw materiatow. Harmonogram robot
powinien zawiera¢ etapowanie prac.

5. Wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robot budowlanych oraz zabezpieczenie terenu
budowy, zapewnienie bezpiecznej komunikacji pojazdow w obrebie skrzyzowan, doj$¢ do
posesji, zjazdow w trakcie realizacji robot, przez caty okres realizacji inwestycji.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, obowigzujacymi
przepisami i normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

7. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, nie
stwarzajacy zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest
odpowiedzialny za:

7.1. Sporzadzenie 1 przedlozenie Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem robot, ,,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Ustawy Prawo budowlane) - jeden egz.
planu bioz nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

7.2. Prowadzenie robot rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas
wykonywania robdt budowlano-montazowych i rozbidorkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).

7.3. W przypadku uszkodzenia istniejacych sieci i innych istniejacych elementéw egzekwowane
bedzie wyrdéwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajacych
z braku zasilania czy transmisji, sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika badz
Wiasciciela.

8. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany do prowadzenia
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gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z
2018 poz. 992).

9. Materiaty odpadowe z odzysku nie przeznaczone do ponownego wbudowania powinny byc¢
usunigte zgodnie z obowigzujacymi przepisami (wytyczne w Uwagach ponizej).

10. W cenie ofertowej Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢, koszt wywozu,
utylizacji 1 skladowania odpadow.

11. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dzialania lub zaniechania wtasne,
swoich pracownikdéw oraz podmiotow, ktorymi si¢ postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje
przedmiot umowy.

12. Do zakresu robot i obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamdwienia w ramach ceny ofertowe;j

wchodzi rowniez:

12.1. Zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem (dojazd,
doprowadzenie mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie $ciekow z zaplecza
budowy), ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb
zaplecza.

12.2. Przygotowanie i wykonanie dojazdu na miejsce prowadzenia robdt na podstawie
uzgodnien, ktore Wykonawca winien uzyska¢ we wlasnym zakresie, w razie potrzeby
dostosowanie si¢ do warunkéw 1 zalecen Zamawiajacego. W przypadku tworzenia
dodatkowej drogi technologicznej prowadzacej do placu budowy — konstrukcje¢ tej drogi
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

12.3. Wykonawca dokona wyceny oferty w oparciu analiz¢ wszystkich materialow
udostepnianych przez Zamawiajacego (m.in. przedmiar robot, dokumentacj¢ techniczng
1 STWIORB, wytyczne dotyczace realizacji zamoOwienia), uwzgledniajagc w cenach
jednostkowych poszczegdlnych pozycji kosztorysowych wszystkie koszty zwigzane
z realizacja zadania. W trakcie realizacji robot wszelkie zmiany dotyczace organizacji ruchu
zastepczego 1 aktualizacje uzgodnien leza w gestii Wykonawcy robot. Wykonawca wlasnym
staraniem 1 na wilasny koszt opracuje projekt zastgpczej organizacji ruchu i1 przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot. Projekt zastgpczej organizacji
ruchu powinien posiada¢ wszystkie wymagane opinie 1 by¢ sporzadzony zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 Dz. U. Nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2003 r. poz 1729 a w szczegolnosci zawiera¢ wszystkie elementy opisane w
§5.1. niniejszego rozporzadzenia. Opracowanie projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i czas konieczny na uzgodnienie, zatwierdzenie i wdrozenie nie bgdzie stanowi¢
podstawy do wnioskowania o zmian¢ termindéw posrednich i koncowego realizacji prac oraz
nie wstrzymuje w zaden sposob realizacji robot.

12.4. Zabezpieczenie terenu w miejscu prowadzonych robdt oraz wprowadzonych objazdow,
w tym: ochrona budynkéw sgsiednich, ogrodzen posesji, zinwentaryzowanych sieci
uzbrojenia terenu na podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkow 1 uzgodnien,
utrzymania prawidlowego odwodnienia w czasie realizacji robot.

12.5 Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

12.5.1. poinformowania wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdt 1
ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych oraz zapewnienie w miar¢ postepu robot
dojscia do posesji oraz awaryjnego dojazdu shuzb ratowniczych i1 porzadkowych (wywoz
smieci).

12.5.2. Przesylania pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu przez Wykonawce zmiany
organizacji ruchu do zarzadu drogi oraz wtasciwego Komendanta Policji na co najmniej 7
dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, na formularzu stanowigcym zatacznik nr
1 do niniejszych wytycznych

12.5.3 Dokonanie pomiaréw rzgdnych geodezyjnych istniejgcych posesji (zjazdy, dojscia)
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i porownanie z rz¢dnymi projektowanej niwelety oraz przekazanie Zamawiajacemu
wynikow pomiarow.
12.5.4. Nadz6r nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robdt w sposdb
bezpieczny.
12.5.5. Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporzadkowanie po zakonczeniu robot.
12.5.6. Obshuga geotechniczna i geodezyjna w tym:
12.5.6.1. wytyczenie, wyznaczenie lokalizacji, wspotrzednych punktow gtownych i
reperow,
12.5.6.2. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej i
przekazanie jej Zamawiajacemu po 3 egz., wymagane jest by pomiar powykonawczy
przedstawi¢ na catych sekcjach mapy zasadniczej w formacie Al,
12.5.6.3. dokonanie zgloszenia zmian w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno—
Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z ODGK potwierdzajacej wprowadzenie zmian
(pomiaréw powykonawczych),

12.5.7. Natychmiastowe usuwanie w sposob docelowy i skuteczny wszelkich szkod 1 awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym odtworzenie w pasie
drog elementow infrastruktury i oznakowania zniszczonych podczas wykonywania prac.

12.5.8. W miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowaé
rury ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegto$ci, prace prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci oraz zaleceniami warunkéw 1
uzgodnien.

12.5.9. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu drzew 1 krzewdw re¢cznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, nie uszkadzajac systemow korzeniowych.

12.5.10. Ochrona drzewostanu/zieleni:
12.5.10.1. zabezpieczenie w trakcie budowy 1 robdt ziemnych wszystkich drzew
1 krzewow, w poblizu ktéorych beda prowadzone roboty =ziemne; dodatkowo
zabezpieczenie systemow korzeniowych przed wysychaniem, przemarzaniem,
12.5.10.2. nie sktadowanie sprzgtu, materiatdéw budowlanych 1 ziemi z wykopdéw w obrebie
koron drzew i krzewow
12.5.10.3. prowadzenie robot ziemnych w obrgbie bryty korzeniowej drzew 1 krzewow
w sposoOb najmniej szkodzacy ro§linom,
12.5.10.4. nie odktadanie ziemi 1 urobku z wykopdw na pnie istniejgcych drzew.
12.5.11. Prowadzenie robdt w obrebie kabli elektroenergetycznych pod nadzorem Rejonu
Energetycznego.

12.5.12. Przestrzeganie przy realizacji robot warunkoéw zawartych w uzgodnieniach
dokumentacji projektowe;.

12.5.13. Powiadamianie pisemnie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o wszelkich
trudno$ciach zwigzanych z realizacja zadania w celu niezwlocznego podjecia skutecznych
dziatan, niezaleznie od dokonanych wpiséw w dzienniku budowy.

12.5.14 Pomiar z natury wszystkich elementow wymagajacych pomiaru dla potrzeb
prawidtowej realizacji inwestycji, w szczegolnosci dla potrzeb zamowienia materiatow
iurzadzen, z uwzglednieniem istniejagcych warunkéw terenowych oraz elementow
wymagajacych wykonania z dostosowaniem do istniejagcych gabarytow;

12.5.15. Wykonanie niezbgdnych préb, badan i odbiorow z Uzytkownikami infrastruktury,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (w razie potrzeby nalezy wystapi¢ do
Zamawiajacego o udzielenie stosownego petnomocnictwa).

12.5.16 Skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnego operatu kolaudacyjnego
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zatwierdzonego przez Nadzor Inwestorski najpdzniej w dniu zgloszenia zakonczenia
realizacji robot.

12.5.17 Opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
1 odbiorowej w ilosci 2 egz.
12.5.18 Demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

12.6. Do wbudowania moga by¢ uzyte materialy i urzagdzenia nowe odpowiadajace wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:

12.6.1. Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z norma
zharmonizowang albo europejskag aprobatg techniczna badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub FEuropejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ FEuropejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

12.6.2. Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo

12.6.3. Oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z pozn. zm.), znakiem
budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ww. ustawy,

12.6.4.Wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej,
nieobjete zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europe;j-
skich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), jezeli jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawo-
wych przez obiekty budowlane zaprojektowane 1 budowane w sposob okreslony w odrgb-
nych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;.

12.7. Materiaty odzyskane po rozbidrce obiektéw tymczasowych — np.: zasilenie placu budowy,
rurociagg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastepczego, itp. — sg wlasnoscig wykonawcy.
Kalkulujac cen¢ ofertowa nalezy uwzgledni¢ odzysk materiatow wbudowanych na okres
CZasowy.

12.8. Wykonawca winien utrzyma¢ w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy
na drogi utwardzone na terenie miasta.

12.9. Wykonawca w terminie do 5 dni po przejeciu pasa drogowego na plac budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia 1 przedstawienia zestawienia zinwentaryzowanego
materialu rozbiérkowego na placu budowy z podaniem miejsca pochodzenia (nazwy ulicy),
asortymentu (rodzaj nawierzchni jezdni, chodnikoéw, kraweznikdéw i obrzezy itd.) i jego ilosci
(powierzchni, dlugo$ci) wraz z dokumentacja fotograficzng.

12.10. Wykonawca w terminie do 5 dni po przejeciu pasa drogowego na plac budowy
zobowigzany jest rowniez do sporzadzenia i przedstawienia inwentaryzacji zagospodarowania
infrastruktury pasa drogowego z podaniem ilosci, dlugosci lub powierzchni (m. in. studnie
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej, wpusty uliczne, oznakowanie pionowe, urzadzenia
komunikacji zbiorowej, zielen, bariery energochlonne 1 zabezpieczajace, shupy
oswietleniowe) wraz z dokumentacjg fotograficzna.

12.11.Wykonawca robdt zobowigzany jest realizowaé prace przy oznakowaniu pionowym drég,
zgodnie z projektem organizacji ruchu.

12.12. Zasilanie placu budowy w wodg i energi¢ lezy w gestii Wykonawcy — sposéb rozwigzania
1 koszt wg wlasnych kalkulacji.

12.13. Zamawiajacy zapewnia nadzor autorski i inwestorski

12.14. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujacych przepiséw
budowlanych 1 przeciwpozarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadajacej
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odpowiednie uprawnienia budowlane.
12.15. Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet 1 maszyny wiasciwe dla danego rodzaju
robot.

12.16. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatow, prototypy wyrobdéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowa
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub
zamoOwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie.

12.17. Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnos$ci niezb¢dne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznos$ci wypetienia zobowigzan umownych
nie zaktoca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub
zajmowania drog publicznych 1 posesji prywatnych do i na terenach nalezacych zaré6wno do
Zamawiajacego jak i do 0sob trzecich.

12.18. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

12.19. Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia
przez ruch zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy 1 Podwykonawcow, dobierajac trasy i
uzywajac pojazdow tak, aby szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i
sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drog.

12.20. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajacemu wszelkie roszczenia
jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz
podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

12.21. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i
przekazania terenu do uzytkowania, odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegolnosci obowigzkow
wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

12.22. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne i1 prawidlowe wytyczenie robot w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i poziomdéw odniesienia. Za btedy w
pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow petng odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usunaé je na wiasny koszt bez wezwania.

12.23. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy 1 urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet 1 inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren robot, wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzac
Wykonawce.

12.24. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu — poprzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - harmonogram rzeczowo — finansowy robdt do akceptacji. Wykonawca
uwzgledni w harmonogramie zakonczenie wszystkich prac w maksymalnym terminie do dnia
........................... 2019 r.

12.25. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajacego, w naradach i
innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub
rekojmi.

12.26. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wykonanie robot ulegajg-
cych zasypaniu lub zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

12.27. Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestni-
czy¢ w odbiorze.

12.28. W dniu pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu faktu wykonania przedmiotu umowy i
gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty potrzebne
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do odbioru koncowego, zatwierdzone przez Nadzoér Inwestorski potwierdzajace oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

12.29. Wykonawca zobowigzany jest sporzadza¢ i dorgcza¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
w terminie do ostatniego dnia kazdego miesigca ,,Raporty o realizacji robot” zawierajace dane
niezbedne do ustalenia zakresu robdt wykonanych w danym miesigcu.

12.30. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy.

12.31. Wszystkie nazwy urzadzen i materiatdéw uzyte w dokumentacji przetargowej sa podane
przyktadowo 1 okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz
wymagany standard i moga by¢ zastgpione przez inne rdwnowazne, jednak obowigzek
udowodnienia rGwnowaznosci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
nalezy do Wykonawcy.

12.32. Do priorytetowych obowigzkow Wykonawcy nalezy wprowadzenie oznakowania na czas
robot zgodnego z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Na tylnej czesci
tarczy znakow zastosowanych do oznakowania robot drogowych, powinien by¢ umieszczony
wyr6znik koloru zoéttego, z folii nieodblaskowej o powierzchni nie przekraczajacej 15 cm2,
stupki znakow zastosowanych do oznakowania na czas robdt powinny mie¢ ,,wyrdznik” w
postaci naklejonego paska z z6ltej folii nieodblaskowej o szerokosci 3 cm. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za utrzymanie, napraw¢ a w razie potrzeby wymian¢ uszkodzonych
(zniszczonych, skradzionych) elementdw oznakowania robot. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajacego i/lub Nadzoér Inwestorski nieprawidtowosci w zakresie oznakowania
robot Wykonawca jest zobowigzany do ich usuni¢cia w terminie 2 godzin od otrzymania
zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidtowosciach.

13. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamodwienia, Dokumentacji Projektowej i1 Specyfikacjach
technicznych powolane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne 1 katalogi, ktore spetnia¢ maja
opracowania projektowe, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotlanych przepisow, norm, wytycznych i katalogow.

14. Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
receptury, deklaracje, aprobaty, swiadectwa itp. na wszystkie materiaty, ktére zmierza wbudowac
w trakcie realizacji prac budowlanych

15. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu projekt tymczasowej organizacji ruchu:
15.1. dlugos¢ odcinka, na ktérym ograniczono predko$¢ z tytulu prowadzenia robot nie powinna

by¢ wigksza niz 500m, w uzasadnionych przypadkach z uwagi na zastosowang technologie
robot dopuszcza si¢ odcinki o dlugos$ci maksymalnie 700m,

15.2. ograniczenie predkosci nie moze by¢ mniejsze niz 30 km/h, w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ wprowadzenie ograniczenia predkosci, ktorego warto$¢ nie moze by¢ mniejsza
niz 20 km/h,- W miejscach wprowadzenia ruchu wahadtowego podczas dnidowki roboczej
ruch powinien by¢ kierowany przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia i wyposazone w
urzadzenia faczno$ci. Poza tym okresem sterowanie ruchem prowadzi¢ za pomoca
sygnalizacji $wietlnej. Praca sygnalizacji powinna by¢ nadzorowana. W przypadku tworzenia
si¢ zatoroOw przy sprawnie dziatajacej sygnalizacji nalezy wprowadzi¢ r¢czne sterowanie
ruchem. Zaleca si¢ aby maksymalna dlugo$¢ cyklu sygnalizacji nie przekraczata 120s.

15.3. w miejscach wprowadzenia zmian organizacji ruchu musi by¢ stosowane kompletne
czasowe oznakowanie poziome, zgodnie z przepisami. Przy wprowadzeniu tymczasowego
oznakowania poziomego na warstwie Scieralnej, nie dopuszcza si¢ zastosowania takiego
oznakowania, ktore przy jego usuwaniu naruszy struktur¢ nawierzchni,

15.4. nalezy zapewni¢ bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie czesciowo
zdemontowanych oraz instalowanych na czas budowy znakdéw, sygnatéw 1 urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

15.5. w przypadku koniecznos$ci wyznaczenia objazdéw na czas robdt nalezy uzyska¢ opinie,
zgody, protokoty odbioréw po zakonczeniu robdt od poszczegdlnych zarzadcow drog oraz
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organdw zarzadzajacych ruchem na drogach ktorymi objazdy beda prowadzone (koszty
Wykonawca uwzgledni w ofercie)

15.6. Reczne sterowanie ruchem powinno odbywac si¢ przez 7 dni w tygodniu w godz. 06:00 —
18:00. W pozostatych godzinach mozna wprowadzi¢ sygnalizacj¢ wahadiowsg

16. Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t w miejscach zblizen z urzadzeniami obcymi lub
w miejscach wystepowania kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, ponosi pelng odpowiedzialnos¢
za ochron¢ znajdujacych si¢ w obszarze dzialania instalacji 1 urzadzen podziemnych,
zapewnienie ich wlasciwego oznakowania oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
Wykonawca zgodnie zwydanymi przez wilasciwych Gestorow sieci uzgodnieniami,
zobowigzany jest w szczegdlnosci zglasza¢ z odpowiednim wyprzedzeniem termin przystapienia
do robdt, prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniu oraz zapewnic
wlasnym staraniem i1 na wlasny koszt specjalistyczny nadzor. W miejscach zblizen lub kolizji z
urzadzeniami obcymi, dla ktérych uzgodnienie nie bylo wydane, Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ stosowny dokument oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot w
oparciu o uzyskane uzgodnienie, w tym zabezpieczenie sieci 1 specjalistyczny nadzor.

17. Wykonawca powiadamia na piSmie Komend¢ Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Dzierzoniowie, Stacj¢ Pogotowia Ratunkowego w Dzierzoniowie, Komende¢ Policji w Bielawie
o terminie przystapienia do robot. W pismie nalezy podac:

- przewidywang date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- zatwierdzony projekt tymczasowego oznakowania ruchu (z numerem schematu aktualnie
wprowadzonego do ruchu) ,

- imi¢ 1 nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego kierownika budowy, osoby odpowiedzialnej za
oznakowanie robodt oraz inspektora nadzoru.

18. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej wystepuje wskazanie znakéw towarowych,
patentow, pochodzenia materiatu lub urzadzenia, Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert
produktow réwnowaznych. Produkt rownowazny to taki, ktory ma te same cechy funkcjonalne,
co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢
gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu.

20. Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia w tym
rowniez wszystkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w STWiORB. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamowienia, ktérych w przedmiarze robot nie ujeto
w odregbnych pozycjach w szczegdlnosci koszty dostosowania si¢ do warunkéw Umowy,
wymagan objetych Szczegdtowag Specyfikacja Techniczng czg$¢ ogdlna oraz koszty zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca powinien uja¢é w cenach jednostkowych pozycji opisanych w
Przedmiarze robot

UWAGI:

a) Wykonawca jest zobowigzany wypelnia¢ zapisy wszystkich uzgodnien, decyzji, opinii itp.
dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia.

b) Nadmiar ziemi z wykopdéw - Wykonawca wywiezie wlasnym staraniem 1 na swoj koszt.

¢) Wywdz materiatow z rozbiorki na sktadowisko staraniem i na koszt Wykonawcy.

d) Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatéw z rozbidrek w
cenie ofertowej. Powinien Réwniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji
tych materialow, jak rowniez koszty ich transportu na miejsce sktadowania lub utylizacji. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie ofertowej. Destrukt przeznaczony do wbudowania
bedzie pochodzil z frezowanych wczesniej konstrukeji nawierzchni na tym zadaniu. Ilos¢
destruktu zostanie ustalona na podstawie pomiarow geodezyjnych dokonywanych w trakcie
prowadzonych robot. Destrukt pozostaly z frezowania niewykorzystany do ponownego
wbudowania stanowi wlasno$§¢ Zamawiajacego i Wykonawca przewiezie destrukt w miejscu
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wskazanym przez Zamawiajacego (odleglos¢ sktadowania do 2 km) dostarczajac odpowiednie
dokumenty.

e) znaki pionowe po demontazu nalezy odwiez¢ do firmy AS-BUD Sp. z 0.0, ul. Wolnosci 75, 58-
260 Bielawa.

Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudowg drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada)
str 28 z 22



	KARTA GWARANCYJNA

