12.271.77.2020

UMOWA Nr I1Z /2021
(WZOR)

Wdniu o, , pomiedzy:

Gming Bielawa z siedzibg: plac Wolnosci 1, 58-260 Bielawa, NIP 882-10-01-453, REGON 890717823,
zwang dalej: ,,Zamawiajgcym”, ktorg reprezentuje:

T P

przy kontrasygnacie .................ccceeeeninn. T TP

a

[nazwa lub imie i nazwisko oraz firma kontrahenta], [adres], [wlasciwy sad i wydziat KRS oraz nr KRS w
przypadku spétek prawa handlowego], NIP [nr NIP], REGON [nr REGON], zwanym dalej: ,,Wykonawc3a”,
ktérego reprezentuje

Stosownie do rozstrzygniecia przeprowadzonego postepowania przetargowego Nr ................ccceeeeen.. z
dnia ..., r. dotyczgcego wykonania zadania pn:.. , Przebudowa i rozbudowa drég
gminnych {faczacych tereny po bylych zakfadach widkienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogg
wojewddzka nr 384”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z2019r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”,

Strony zawierajg umowe, zwang w dalszej czesci ,Umowa”, nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pn.:

»Przebudowa i rozbudowa drég gminnych fgczacych tereny po bylych zakiadach wiékienniczych
"Bielbaw" w Bielawie z droga wojewddzka nr 384"

zgodnie:

a) ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

b) wytycznymi dotyczgcymi realizacji zamdwienia, dalej jako ,,Wytyczne”;

c) z ofertg Wykonawcy,

- bedacymi integralng cze$cig niniejszej umowy, za cene ofertowg ustalong w trybie przetargu
nieograniczonego.

2. Przedmiotem rzeczowym robdt okresdlonych w ust. 1 sg roboty budowlane realizowane na podstawie
dokumentaciji projektowej wykonanej przez PPUH "ART-MAR" MAREK ARTYMIAK ul. Zgbkowicka 15/1,
58-200 Dzierzonidw.

3. Do zakresu roboét objetych umowg wchodzg réwniez czynnosci i roboty towarzyszgce, ktérych wykonanie
jest niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz prace, ktére powinny by¢ wykonane w celu
zapewnienia petnego bezpieczehstwa i wiasciwej organizacji robo6t budowlanych z wykorzystaniem
materiatdw oraz urzgdzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy (miejscami prowadzenia robét budowlanych)
oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi
przepisami prawa, niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz, ze ponosi petng odpowiedzialnos¢
za prawidtowe wykonanie i sprawdzenie przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich decyzji
i pozwolen niezbednych do uzytkowania obiektu po zakonczeniu robét budowlanych.

§2.
PODWYKONAWCY

»Przebudowa i rozbudowa drég gminnych fgczacych tereny po byfych zaktadach wiékienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogg wojewédzka nr 384”
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. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamoéwienia z wytgczeniem prac (czesci

zamoéwienia) wymienionych w ust. 2.

Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (CzeSCi ZamOWiIenia): ........cocuvviriiiiiiniiiiiiiiaeaens

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje
prac, o ktérych mowa w ust. 2, wskazujgc nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamdwienia, ktérg mu powierzy.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

4.1. Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca:

a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie
rob6t budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego.
Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b) Wykonawca zaméwienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

¢) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w szczegolnosci, gdy:

- nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

- termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamowienia zleconej Podwykonawcy;

-umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3
ust. 2 umowy;

- wartos¢ umowy za wykonanie czesci zamdwienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz wartos¢
tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (ij. ceny jednostkowe
w ofercie Podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogdlnej ceny
oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania
przez Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamoOwienia zrealizowane przez
Podwykonawce;

-umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

- W umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;

- umowa nie zawiera zapisow dotyczgcych obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

d) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania,
uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub kopie zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

h) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej
liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i) Wykonawca, zamowienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego.

j) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamowienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
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k) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos$c¢ z oryginatem przedktadajacy.

[) Obowigzki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami dotyczg takze uméw Podwykonawcéw
z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich umdéw winna by¢ zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.2. Platnosci:

a) Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w lit. b), biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych oraz oswiadczen w tym zakresie zgodnie z § 8.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty oraz oswiadczen, o

ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane.

b) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto podane w umowie, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy i ustugi.

¢) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. b), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ 2z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w lit. e), Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

g) Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od dnia
zgtoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w lit. b), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

4.3. Kary umowne:
4.3.1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu,

c) z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto
wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

d) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysoko$ci 0,1% wartosci brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

e) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit w formie pisemnej
sprzeciw w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w umowie o podwykonawstwo.

4.3.2. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.
4.4. Odstgpienie od umowy.
Zamawiajgcy moze, w terminie do 14 dni od zaistnienia nizej wymienionych okolicznosci, odstgpi¢ od
umowy z Wykonawca, jezeli:

»Przebudowa i rozbudowa drég gminnych fgczacych tereny po byfych zaktadach wiékienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogg wojewédzka nr 384”
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a) zaistnieje konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4.2. lit. b),

b) zaistnieje konieczno$é dokonania dwdch bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

4.5. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(céw)*, jak za dziatania lub

zaniechania wtasne.

4.7. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z

Podwykonawca.

4.8. Na roboty wykonane przez Podwykonawcdw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

N =

§ 3.
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30 listopada 2021 r.

§4.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

. W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiajgcego uprawnieni do nadzorowania robét

sg pracownicy Referatu Inwestycji i Zamowien:

1) Pani Ewa Wnuk tel. 74 83 28 722, e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl

2) Pan Sebastian Mika tel. 74 83 28 700, e-mail: smika@um.bielawa.pl
zwani dalej w umowie Osobg Nadzorujgca.

. Roboty bedg nadzorowane i odbierane przez Osobe Nadzorujgcg i inspektora nadzoru inwestorskiego

odpowiedniej branzy.

. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane i w granicach umocowania nadanego mu umowg z Zamawiajgcym.

. Wykonawca ustanawia:

1)  Kierownika Budowy W 0SODbI€: .........ccoiuiiiii i

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania os6b innych niz wskazanych w ofercie

(dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.
§ 5.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWE O PRACE

. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), zatrudnienia na

umowe o prace, oséb do wykonywania nastepujacych czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia - prace
zwigzane:

1) z rozbiérkami nawierzchni,

2) robotami ziemnymi,

3) wykonanie podbudoéw i robét nawierzchniowych,

4) roboty instalacyjne zwigzane z kanalizacjg deszczowa,

5) roboty instalacyjne zwigzane z robotami elektrycznymi,

. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przystgpienia do

realizacji czynnosci o jakich mowa w ust. 1 oswiadczenia o jakim mowa w ust. 6.

. Zmiana oso6b biorgcych udziat w realizacji zaméwienia nie wymaga zmiany umowy. W przypadku

dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowane oswiadczenie.

. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegélnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

»Przebudowa i rozbudowa drég gminnych fgczacych tereny po byfych zaktadach wiékienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogg wojewédzka nr 384”
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d) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy Iub
podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oso6b wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposo6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw,
nr PESEL pracownikéw oraz innych danych umozliwiajgcych identyfikacje pracownikéw). Informacije
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Nieziozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie Zzadanych przez
Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w
ustepie 1 czynnosci.

§ 6.
OBOWIAZKI STRON
1. Obowigzki stron:
1.1. Obowigzki Zamawiajgcego:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekazac¢ protokolarnie Wykonawcy plac budowy;

b) Zamawiajacy zapewni nadzdr robot.

1.2. Obowigzki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamoéwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 umowy:

a) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé zabezpieczenie terenu robét, strzec mienia
znajdujgcego sie na terenie robdt, utrzymywac jezdnie wraz z dojazdami do posesji w czystosci, w
czasie prowadzenia prac, a po zakonczeniu robot usung¢ poza teren budowy wszelkie urzgdzenia
tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caty teren budowy i robét uporzadkowany, czysty i nadajgcy
sie do uzytkowania;

b) Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy harmonogram finansowo-
rzeczowy do akceptacji przez Osobe Nadzorujgcg w przypadku gdy Osoba Nadzorujgca wyrazi takie
zgdanie;

c) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych
w zakresie uzgodnionym z osobg uprawniong do nadzorowania robét.

d) Organizacja rob6t prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

e) Wykonawca na terenie robdét bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowodow potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

f) Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ wykaz podwykonawcédw wraz z okresleniem zakresu
powierzonych im czesci zamdéwienia.
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g) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty zgodne z przedmiarem robot, STWIORB, ustaleniami
zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i normami.

h) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajgc o tym fakcie
Zamawiajgcego.

i) Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia rob6t odpowiada Wykonawca.

j) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym
bez ograniczen robot, urzgdzen, materiatdw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i oséb
trzecich.

k) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na placu budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy
(odbioru koncowego robot).

I) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wylgcznie Wykonawca, co
oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

m) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca,
CO oznhacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
umowy.

n) Wykonawca przediozy do zaakceptowania Zamawiajgcemu projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robo6t przed rozpoczeciem prac budowlanych.

§7.
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
. Wykonawca w zakresie wykonania robét budowlanych zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy
z nowych materiatéw budowlanych.
Materiaty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach
technicznych.
Na kazde Zzgdanie Zamawiajacego tj. Osoby Nadzorujgcej i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatébw budowlanych dane
potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.
. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1,
uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie zastosowania tych
materiatdw, przedktadajgc probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane
i dokumentacjg projektowa.
. Na zadanie Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie dodatkowego zbadania
jakosci robot wykonanych z materiatdow Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie,
fachowy zespdt wykonawczy oraz materiaty do wykonania badan.
. Koszt wykonania badan, o ktérych mowa w ust. 5 obcigza Wykonawce.

§ 8.
WYNAGRODZENIE
. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W WySOKOSCi ...................... zt netto, plus podatek VAT .......... % wynoszacy
............ zh kwota ............... brutto (stownie: ... ).
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada numer identyfikacji podatkowej NIP .............................
. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i ostatecznie zostanie ustalone na podstawie obmiaru
faktycznie wykonanych robét wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbedne do petnej i prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy w tym wszelkie optaty dla podmiotéw trzecich w zakresie zwigzanym z
realizacjg przedmiotu umowy.
. Wykonawca nie moze zgdaé dodatkowego wynagrodzenia z tytutu wykorzystania do realizacji przedmiotu
umowy sprzetu i materiatéw, ktérych nie przewidziat do uzycia przy sporzgdzaniu oferty.
. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce, z terminem
ptatnosci do 30 dni od dnia doreczenia faktury Zamawiajgcemu. Zaptata wynagrodzenia nastgpi
przelewem w na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawg wystawienia faktury bedzie
sporzadzony przez strony protokét odbioru przedmiotu umowy.
. Wykonawca nie moze przenies$¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie niniejszej umowy na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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7. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ pfatnosci za faktury z zastosowanie mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

8. Na realizacje zadania Zamawiajgcy zabezpieczyt $rodki w budzecie gminy na rok 2021 w dziale 600
rozdziale 60016 paragrafie 6050 zadanie nr 9 pn. Przebudowa i rozbudowa drég gminnych tgczgcych
tereny po bytych zaktadach wtdkienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogg wojewddzka nr 384.

§9.
ROZLICZENIE UMOWY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany
i odebrany przedmiot umowy lub jego czes¢ bedacg przedmiotem odbioru czesciowego, wedtug cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robot na podstawie
obmiaru robét, potwierdzonych przez Osobe Nadzorujgca, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi, wczesniej sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Osobe Nadzorujgca, dowodami zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw (wg zatgcznikébw A i B) w dacie wystawienia faktury oraz kopiami
wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw faktur/rachunkéw potwierdzonych
przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz z ich zestawieniem.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w oparciu o maksymalnie cztery faktury czesciowe i fakture
koncowg. Faktury czesciowe beda mogly by¢ wystawione do 80% wartosci robét budowlanych. Faktury
czesciowe i faktura koncowa bedg wystawiane na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez Osobe
Nadzorujgca/lnspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednio protokotu stanu zaawansowania
zadania i protokotu odbioru koncowego. Zakres rzeczowo-finansowy tych elementéw ustala i odbiera w
ramach protokotu stanu zaawansowania zadania Osoba Nadzorujgca/lnspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. W protokole stanu zaawansowania zadania okreslona bedzie wartos¢ prac wykonanych, wg stanu na
dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na wartos¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych przez:

a) Wykonawce,

b) Podwykonawce:

- robét budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych
- ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robét budowlanych, Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow robot budowlanych.

4. Protokot stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez Osobe Nadzorujgcg zadanie z ramienia
Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik budowy oraz Kierownicy
robét poszczegolnych branz), Podwykonawcow, o ile wystepuja i dalszych Podwykonawcoéw.

5. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego.

6. Faktura koncowa, z uwzglednieniem optaconych faktur czesciowych, moze zosta¢ zlozona do
Zamawiajgcego po:

1) sporzadzeniu przez Wykonawce kosztorysu wykonanych robét, potwierdzeniu go przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z rozbiciem, jak w przypadku protokotu zaawansowania zadania (ust. 4) i
podpisaniu zgodnie z ust. 5,

2) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru kohcowego bezusterkowego stwierdzajgcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

3) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej,

4) przedstawieniu dowodoéw zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,

5) przedtozeniu przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
w zakresie robo6t budowlanych oraz dostaw i ustug o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen
w catosci,

6) zrealizowaniu wszystkich ustalen zawartych w SIWZ oraz w umowie, a nie ujetych bezposrednio
w pozycjach kosztorysu.

7. Do faktur (cze$ciowych/koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest
dotgczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach
wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane.

§10
ZASADY ROZLICZENIA ROBOT DODATKOWYCH
1. Do rozliczenia robo6t dodatkowych i zamiennych, zleconych przez Zamawiajgcego przyjmuje sie zasady
okreslone w § 8 ust.2 z zaznaczeniem, ze elementy nie wycenione w ofercie rozliczone bedg wg
ponizszych zasad:
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1) dane wyjsciowe do kosztorysowania tj. stawka roboczogodziny, wskaznik narzutu kosztéw posrednich,
wskaznik kosztéw zakupu, sg zgodne z zawartymi w kosztorysie ofertowym i wynoszg odpowiednio:

2) uzgodnione z Zamawiajgcym naktady rzeczowe wg KNR i uzgodnione normy zaktadowe dla
elementow nie ujetych w KNR,

3) wartos¢ materiatdw bezposrednich rozliczana bedzie w oparciu o ceny przyjete w kosztorysie
ofertowym,

4) materialy nie wycenione w kosztorysie ofertowym, zostang wycenione na podstawie wydawnictwa
SEKOCENBUD z | kw. 2021 r. Materialy o cenach wyzszych niz publikowane w ww. wydawnictwie,
badz tam nie publikowane, mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania, przed ich wbudowaniem, winny uzyska¢ na pismie
akceptacje Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru zatwierdza przedstawione materiaty na podstawie
atestow technicznych, certyfikatow, swiadectw jakosci oraz na podstawie oceny przedstawionych prébek
materiatéw.

§ 1
ZASADY ODBIORU

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru:

1) czes$ciowego bedg roboty zanikajgce oraz elementy robét podlegajgce fakturowaniu,

2) koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony na podstawie protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

2. W przypadku robét okreslonych w ust. 1 pkt 1, Wykonawca po dokonaniu zgtoszenia ich wykonania w
dzienniku budowy, powiadamia Zamawiajgcego pisemnie Ilub telefonicznie z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym sprawdzenie zgtoszonych do odbioru roboét przez inspektora nadzoru, a nastepnie
inspektor nadzoru dokonuje odbioru tych rob6t w ciggu 5 dni roboczych i potwierdza ich wykonanie w
dzienniku budowy oraz protokole stanu robét stanowigcych podstawe do wystawienia faktury.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca:

1) stwierdza zakonczenie wszystkich robét wpisem do dziennika budowy, co zostanie potwierdzone ze
stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. Brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 7 dni
roboczych bedzie oznaczato osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

2) zawiadomi na pi$mie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

3) w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty: operat
powykonawczy zawierajgcy niezbedne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa
jakosci, atesty wbudowanych materiatéw, wyniki pomiaréw kontrolnych, oswiadczenia Kierownika
Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporzgdkowaniu terenu, pomiar powykonawczy wraz z
oswiadczeniem geodety, uzupetniony dziennik budowy, wykaz wbudowanych urzadzen i
przekazywanych instrukcji obstugi, i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru przez Nadzoér
Budowlany.

4. Ustala sig, ze Zamawiajgcy z uwzglednieniem ust. 3 wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru
kohAcowego w ciggu 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Czynnosci odbioru robét od Wykonawcy dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokédt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru, z powodu nie zakoriczenia robét Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, wyznaczajgc jednoczesnie termin do
usuniecia wad,

2) nie nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej, odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi,

9. W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiggniecia gotowosci do odbioru ustala sie zgodnie z
ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu.

10. Odbiory robét zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % ceny oferty brutto.
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ......................
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig
30 dni ponad termin okre$lony w § 3 ust. 2 umowy, wtym 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z waznoscig na okres rekojmi za wady - gwarancji.
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. W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego

w § 3 ust. 3 umowy powyzej 15 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30
dni ponad nowo ustalony termin.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,
b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady — gwaranciji.

§13
GWARANCJA | REKOJMIA

. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objete umowg na okres ....... miesiecy.
. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koncowego;
b) dla wymienionych materiatow i urzgdzen z dniem ich wymiany.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust. 1, jezeli

zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw i nieodptatnego

usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglady gwarancyjne beda odbywaé sie po
odebraniu budowy z udziatem obu stron. Zalecenia z przeglagdéw Wykonawca ma realizowa¢ w terminie
ustalonym w przegladzie.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, ktory ustali termin z uwzglednieniem zakresu robo6t do wykonania, to Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy lub moze wystgpi¢ do
Gwaranta z zgdaniem zaptaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy na podstawie przedtozonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji.

. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.
. Przeglady gwarancyjne dokonywac¢ bedzie komisja powotana przez Zamawiajgcego. W protokole odbioru

pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.
. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.
. Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.

§ 14.
KARY UMOWNE

. Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.

. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienionej
w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji, w
wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki
liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu okre$lonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wad;

C) za odstgpienie od umowy przez strone z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
warto$ci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy;

d) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00 zt (netto) za
kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem i wskazanego na liscie osob biorgcych
udziat w realizacji zamoéwienia, ktory nie bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce)
na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek;

e) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy — wysokosci 0,1% wartosci umowne;j
brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przekroczenia;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng, za odstgpienie od umowy przez strone z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci ceny ofertowej brutto wymienionej w § 8 ust. 1

umowy, z wyjgtkiem sytuacji, gdy wystapig okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo

zamowien publicznych.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych

na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

§ 15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
a) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,
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b) Wykonawca zaniecha realizacji robét, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni,

c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB).

. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i ¢) Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany

sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin po uptywie, ktérego ma prawo

odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy

moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdacC jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego

terminu, o ktérym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej

odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a).

§ 16.
ZMIANY W UMOWIE
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

2.1. zmiany zostaly przewidziane w ogloszeniu o zamoéwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktére okreslajg ich zakres, w
szczegolnosci mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian;

2.1.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych robé6t budowlanych;

b) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
zaméwienia;

¢) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentow, ktére te przepisy narzucajg;

d) gdy organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w przypadku
zarzadzajgcych mediami w terminie 2 miesiecy;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob isprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: niedopuszczalne
temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady
Sniegu, zalegajgcy $nieg itd.;

f) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
uniemozliwiajgce planowe wykonanie robdét;

g) dziatania 0sdb trzecich lub instytucji uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron;

h) wystgpienie realnych utrudnien nie wynikajgcych z winy Wykonawcy, a powodujgcych brak
mozliwosci realizacji robét budowlanych zgodnie z HRF Wykonawcy, w wyniku ktérych zachodzi
koniecznos¢ zmiany systemu pracy Wykonawcy, bgdz konieczno$¢ odejscia od standardowo
przyjetej technologii realizacji inwestyciji;

i) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegolnosci brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatéw na teren robét spowodowany awariami, remontami, przebudowg drég dojazdowych
oraz protestami mieszkancow z blokadg drég;

2.1.2. Zmian osobowych w przypadku:

a) zmiany os6b odpowiadajgcych za realizacje umowy, o ktérych mowa w § 4 umowy pod warunkiem,
ze osoby te bedg spetnialty wymagania okreslone w SIWZ;

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest
mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie
zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zaméwienia a takze jest w sytu-
acji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,

c) powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezeli
Wykonawca nie zaktadat wykonania zamoéwienia przy pomocy podwykonawcy(cow) na etapie
ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
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Wykonawcy, w szczegolnosci gdy postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan
technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci,
ktore zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie.

2.1.3. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia i pozostatych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrocenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie warto$ci zamowienia);

b)w przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT, dopuszcza sie mozliwosé
sporzadzenia aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci umownej z tego tytutu;

€) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany
procentowej wysokosci ptatnosci faktury czesciowej w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia nie wynikajgcej z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zmiany numeru
rachunku bankowego Wykonawcy;

d) wprowadzenia dodatkowych robé6t budowlanych;

€) zmiana wartosci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, robét dodatkowych, robot
zamiennych;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzgdzen wywotane przez wytadowania atmosferyczne lub
inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na
tre$¢ zawartej umowy i termin realizacji;

g) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia i udokumento-
wane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiad-
czeniami.

h) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
Zamoéwienia;

2.2. Zmiany dotyczg realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zaméwie-

niem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczgcych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla za-
mawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

2.3. Zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajgcy, dziatajgc
z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzied,

b) wartos¢é zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2.4. Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w pkt 2.1,

b) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

¢) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;

2.5. Zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 2a;

2.6. taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i jest mniejsza od 15%
warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie a zmiany postanowiern umownych nie prowadza
do zmiany charakteru umowy.

2.7. Zmiane postanowieh zawartych w umowie uznaje sie za istotna, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzigliby lub mogliby wzigé udziat inni wykonawcy lub przyjeto
by oferty innej tresci,
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b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres swiadczen i zobowigzan wynikajgcy z umowy,
d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym wykonawca,
w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 2.4.
3) Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 2-2a podlega uniewaznieniu. Na miejsce
uniewaznionych postanowien umowy wchodzg postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
4) Jezeli zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktére wykraczajg poza zmiany
umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 2-2a obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe postepowanie
0 udzielenie zamdwienia.
§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW
Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad witasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zamdéwien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach:
— 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
— 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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Zatacznik A do umowy IZ .............. 12021

Zadanie:

»Przebudowa i rozbudowa drég gminnych fgczacych tereny po bylych zaktadach wiékienniczych
"Bielbaw" w Bielawie z droga wojewddzka nr 384".

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby czesciowych rozliczeh z Zamawiajgcym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dziatajgc w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... z dnia............. o wykonanie ................ za wynagrodzenie w
kwocie ...........

Oswiadczam, ze:
1. Wykonawca/Podwykonawca

do dnia ztozenia niniejszego os$wiadczenia uregulowat w stosunku do nas jako

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne naleznosci w kwocie ......... zt na podstawie:
- faktury nr .... —zaptataw dniu ........
- faktury nr .... - zaptata w dniu ........
2. Naleznos¢ wynikajgca ze ztozonej w dniu ........ faktury nr .... nie jest na dzien ztozenia niniejszego
oswiadczenia wymagalna — termin pfatnosci uptywa w dniu .......
3. Pozostata do zaptaty z wynagrodzenia umownego kwota .......... nie zostata do dnia dzisiejszego
zafakturowana.

4. W zwigzku z powyzszym nie zgtaszam/y w stosunku do Wykonawcy zadnych roszczen.

Zatgczniki:
a) Kopie fakturnr ....
b) Kopie dowodéw zaptaty (bankowe potwierdzenie wptywu przelewu)

c¢) Oswiadczenia dalszych podwykonawcow z zatgcznikami

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Data i podpis (czytelnie), piecze¢
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Zalacznik B do umowy IZ ............... 12021

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Na potrzeby koricowego rozliczenia z Zamawiajgcym
Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa

Niniejszym dziatajgc w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia.............

Oswiadczam, iz Wykonawca/Podwykonawca

terminowo uregulowat w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na zadaniu:

»Przebudowa i rozbudowa drég gminnych fgczacych tereny po bylych zaktadach witékienniczych
"Bielbaw" w Bielawie z droga wojewédzka nr 384".

wszelkie zobowigzania finansowe zwigzane z realizacjg przez naszg firme prac na powyzszym zadaniu i nie

zgtaszamy w zwigzku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiajgcego zadnych roszczen.

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Data i podpis (czytelnie), piecze¢
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KARTA GWARANCYJNA

na wykonane roboty w ramach zadania pn.:

"Przebudowa i rozbudowa drég gminnych taczacych tereny po bylych zakfadach wiékienniczych
"Bielbaw" w Bielawie z droga wojewédzka nr 384”.

zgodnie z zapisami umowy nr IZ ......... /2021 zdnia .................. r.

Nazwa i adres Wykonawcy - Gwaranta:

9.

10

11.

12.

13

. Wykonawca oswiadcza, ze objety kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z

umowa, /projektem technicznym/* i przepisami techniczno-budowlanymi. Wszystkie uzyte materiaty
odpowiadajg wymaganiom jakosciowym okreSlonym w certyfikatach i aprobatach technicznych.
Urzadzenia zamontowane w ramach przedmiotu umowy posiadajg karty gwarancyjne producenta.

. Wykonawca — Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Gwaranciji za caty przedmiot

Umowy, w tym takze za czesSci realizowane przez Podwykonawcow.

. Okres gwaranciji jest liczony od dnia odbioru robét tj. dnia .............ocoeeciviiiiiennenen. .
. Wykonawca — Gwarant udziela gwarancji na:

1) wykonane roboty na okres ...... miesiecy tj. dodnia ........................... ,

. Wykonawca — Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad zgtoszonych na pismie, faxem lub

e-mail. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy rodzaj wady i ewentualng jej przyczyne na adres
.............................................................................. w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia wady.

. Wykonawca - Gwarant zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminie do 14

dni od dnia otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku (ze wzgledéw technicznych)
niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody w innym uzgodnionym z Zamawiajacym terminie.

. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany

poinformowaé Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktorej strony rozumiejg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia elementéw objetej remontem czesci obiektu i urzgdzen wyposazenia lokalu,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie w wyniku braku konserwacji i uzytkowania

przedmiotu umowy w sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami jego eksploatacji.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwaranciji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego Zamawiajgcy wskutek wady nie mégt z

przedmiotu umowy w sposob petny korzystac.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu

gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcemu przystugiwacé bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzeciag, uprawnienia
wynikajgce z gwarancji jakosci przechodzg na nabywce.
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14. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

15. Integralna czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedgce integralng
czescig Umowy.

16. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

17. Niniejszg karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)
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WYTYCZNE DOTYCZACE REALIZACJI ZAMOWIENIA

pn.: ,Przebudowa i rozbudowa drég gminnych fgczacych tereny po bylych zakfadach widkienniczych
"Bielbaw" w Bielawie z droga wojewédzka nr 384”.

1. Roboty prowadzone bedg zgodnie z:

9.

1.1. Dokumentacjg projeKtOWa PN, ...

opracowang przez PPUH "ART-MAR" MAREK ARTYMIAK ul. Zgbkowicka 15/1, 58-200 Dzierzoniéw,
w zakresie okreslonym w SIWZ.

. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robodt, wiedzg
techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie

zakohczenia robdét z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
w harmonogramie prace w systemie wielozmianowym 24h, 7-dniowym, jezeli wystgpig okoliczno$ci
wymuszajgce taki system wielozmianowo$ci, zaktadajgc nieprowadzenie robét w trakcie wystepujgcych w
okresie budowy swiat.

. Wykonawca winien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram robét

obejmujgcy caly zakres rzeczowo-finansowy zaméwienia oraz Program Zapewnienia Jakosci.
Harmonogram wykonania rob6t nalezy opracowa¢ w rozbiciu co najmniej tygodniowym dla
poszczegolnych etapow robot budowlanych i dostaw materiatdw. Harmonogram robot powinien zawieraé
etapowanie prac.

. Wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robét budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpiecznej komunikacji pojazdow w obrebie skrzyzowan, dojs¢ do posesji, zjazdéw w
trakcie realizacji robét, przez caty okres realizacji inwestyciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami
i normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, nie stwarzajgcy

zagrozenia dla os6b przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny za:

7.1. Sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt, ,planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Ustawy Prawo budowlane) - jeden egz. planu bioz nalezy przekazac¢
Zamawiajgcemu.

7.2. Prowadzenie robdét rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania
robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

7.3. W przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci i innych istniejgcych elementéw egzekwowane bedzie
wyréwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajgcych z braku zasilania
czy transmisji, sporzgdzonej przez poszkodowanego Uzytkownika bgdz Wiasciciela.

. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki

odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.
797).

Materiatly odpadowe z odzysku nie przeznaczone do ponownego wbudowania powinny by¢ usuniete
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wytyczne w Uwagach ponizej).

10. W cenie ofertowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢, koszt wywozu, utylizacji i

sktadowania odpadodw.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich

pracownikow oraz podmiotéw, ktérymi sie postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy.

12. Do zakresu robot i obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zaméwienia w ramach ceny ofertowej wchodzi

réwniez:

12.1. Zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem (dojazd,
doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie Sciekdéw z zaplecza budowy),
ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb zaplecza.

12.2. Przygotowanie i wykonanie dojazdu na miejsce prowadzenia robot na podstawie uzgodnien, ktére
Wykonawca winien uzyska¢ we wiasnym zakresie, w razie potrzeby dostosowanie sie do warunkoéw i
zalecen Zamawiajgcego. W przypadku tworzenia dodatkowej drogi technologicznej prowadzgcej do
placu budowy — konstrukcje tej drogi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

12.3. Wykonawca dokona wyceny oferty w oparciu analize wszystkich materiatéw udostepnianych przez
Zamawiajgcego (m.in. przedmiar robét, dokumentacje techniczng i STWIORB, wytyczne dotyczace
realizacji zamodwienia), uwzgledniajgc w cenach jednostkowych poszczegodlinych pozyciji

,Przebudowa i rozbudowa drég gminnych {agczacych tereny po bylych zakiadach wiékienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogg wojewédzka nr 384”.

17 z21



kosztorysowych wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania. W trakcie realizacji rob6t wszelkie

zmiany dotyczgce organizacji ruchu zastepczego i aktualizacje uzgodnien lezg w gestii Wykonawcy

robot. Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt opracuje projekt zastepczej organizacji ruchu

i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét. Projekt zastepczej organizacji

ruchu powinien posiada¢ wszystkie wymagane opinie i by¢é sporzadzony zgodnie z ustawg z dnia 21

marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 470), ustawg z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 110) oraz rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz.U. 2017
poz. 784), a w szczegodlnosci zawiera¢é wszystkie elementy opisane w §5.1. niniejszego
rozporzgdzenia. Opracowanie projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i czas konieczny na
uzgodnienie, zatwierdzenie i wdrozenie nie bedzie stanowi¢ podstawy do wnioskowania o zmiane
terminéw posrednich i kohcowego realizacji prac oraz nie wstrzymuje w zaden sposob realizacji robot.
12.4. Zabezpieczenie terenu w miejscu prowadzonych robét oraz wprowadzonych objazdow, w tym:
ochrona budynkéw sgsiednich, ogrodzeh posesji, zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu na
podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkdéw i uzgodnien, utrzymania prawidtowego
odwodnienia w czasie realizacji robot.
12.5 Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek:
12.5.1. poinformowania wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach z tym zwigzanych oraz zapewnienie w miare postepu robét dojscia do posesji oraz
awaryjnego dojazdu stuzb ratowniczych i porzadkowych (wywéz $mieci).
12.5.2. Przesytania pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu przez Wykonawce zmiany organizacji
ruchu do zarzadu drogi oraz witasciwego Komendanta Policji na co najmniej 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszych
wytycznych
12.5.3 Dokonanie pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych posesiji (zjazdy, dojscia) i poréwnanie
z rzednymi projektowanej niwelety oraz przekazanie Zamawiajgcemu wynikow pomiaréw.
12.5.4. Nadz6r nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie rob6t w sposéb bezpieczny.
12.5.5. Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzgdkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporzgdkowanie po zakonczeniu robot.
12.5.6. Obstuga geotechniczna i geodezyjna w tym:
12.5.6.1. wytyczenie, wyznaczenie lokalizacji, wspotrzednych punktéw gtéwnych i reperéw,
12.5.6.2. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu po 3 egz., wymagane jest by pomiar powykonawczy przedstawi¢ na catych
sekcjach mapy zasadniczej w formacie A1,

12.5.6.3. dokonanie zgtoszenia zmian w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficznej oraz
uzyskanie mapy z ODGK potwierdzajgcej wprowadzenie zmian (pomiaréw powykonawczych),
12.5.7. Natychmiastowe usuwanie w sposdb docelowy i skuteczny wszelkich szkdéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym odtworzenie w pasie drog
elementdw infrastruktury i oznakowania zniszczonych podczas wykonywania prac.
12.5.8. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowac rury
ochronne oraz zachowaé normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢é bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci oraz zaleceniami warunkéw i uzgodnien.
12.5.9. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu drzew i krzewdéw recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, nie uszkadzajgc systemow korzeniowych.
12.5.10. Ochrona drzewostanu/zieleni:
12.5.10.1. zabezpieczenie w trakcie budowy i robdot ziemnych wszystkich drzew i krzewow,
w poblizu ktérych bedg prowadzone roboty ziemne; dodatkowo zabezpieczenie systeméw
korzeniowych przed wysychaniem, przemarzaniem,

12.5.10.2. nie skladowanie sprzetu, materiatdw budowlanych i ziemi z wykopdw w obrebie koron
drzew i krzewow

12.5.10.3. prowadzenie robot ziemnych w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdéw w sposdb
najmniej szkodzacy roslinom,
12.5.10.4. nie odktadanie ziemi i urobku z wykopdw na pnie istniejgcych drzew.

12.5.11. Prowadzenie rob6t w obrebie kabli elektroenergetycznych pod nadzorem Rejonu
Energetycznego.

12.5.12. Przestrzeganie przy realizacji robét warunkéw zawartych w uzgodnieniach dokumentacii
projektowe;j.

12.5.13. Powiadamianie pisemnie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwlocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie
od dokonanych wpisow w dzienniku budowy.
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12.5.14 Pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla potrzeb prawidtowej
realizacji inwestycji, w szczegdlnosci dla potrzeb zamowienia materiatdw iurzadzen, z
uwzglednieniem istniejgcych warunkéw terenowych oraz elementéw wymagajacych wykonania z
dostosowaniem do istniejgcych gabarytéw;

12.5.15. Wykonanie niezbednych préb, badan i odbiorow z Uzytkownikami infrastruktury, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (w razie potrzeby nalezy wystgpi¢ do Zamawiajgcego o udzielenie
stosownego petnomocnictwa).

12.5.16 Skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnego operatu kolaudacyjnego
zatwierdzonego przez Nadzér Inwestorski najpozniej w dniu zgtoszenia zakonczenia realizacji
robot.

12.5.17 Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
w ilosci 2 egz.

12.5.18 Demontaz obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakohczeniu robét

12.6. Do wbudowania mogg byC¢ uzyte materialy i urzgdzenia nowe odpowiadajgce wymogom
dokumentaciji projektowej, ponadto:

12.6.1. Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

12.6.2. Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo

12.6.3. Oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 215), znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatgcznik nr 1 do ww. ustawy,

12.6.4.Wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej,
nieobjete  zakresem przedmiotowym norm  zharmonizowanych lub  wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), jezeli jego wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

12.7. Materiaty odzyskane po rozbidrce obiektéw tymczasowych — np.: zasilenie placu budowy, rurocigg
tymczasowy wody, organizacja ruchu zastepczego, itp. — sg witasnoscig wykonawcy. Kalkulujgc cene
ofertowg nalezy uwzgledni¢ odzysk materialéw wbudowanych na okres czasowy.

12.8. Wykonawca winien utrzymaé w czystosci kota pojazdow wyjezdzajgcych z placu budowy na drogi
utwardzone na terenie miasta.

12.9. Wykonawca w terminie do 5 dni po przejeciu pasa drogowego na plac budowy zobowigzany jest do
sporzgdzenia i przedstawienia zestawienia zinwentaryzowanego materiatu rozbiérkowego na placu
budowy z podaniem miejsca pochodzenia (nazwy ulicy), asortymentu (rodzaj nawierzchni jezdni,
chodnikéw, kraweznikow i obrzezy itd.) i jego ilosci (powierzchni, dtugo$ci) wraz z dokumentacijg
fotograficzna.

12.10. Zasilanie placu budowy w wode i energie lezy w gestii Wykonawcy — sposéb rozwigzania i koszt
wg wiasnych kalkulacji.

12.11. Zamawiajgcy zapewnia nadzor autorski i inwestorski

12.12. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych przepiséw budowlanych i
przeciwpozarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

12.13. Do wykonania robot nalezy zastosowacé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot.

12.14. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatow,
prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zaméwieniem elementow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

12.15. Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb, aby
w granicach wynikajgcych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzann umownych nie zaktéca¢ bardziej
niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drég publicznych i
posesji prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do osob trzecich.

12.16. Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie moga byC¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.
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12.17. Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch
zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak,
aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac
budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac¢ uszkodzenia tych drég.

12.18. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia jakie mogag
by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjg¢ negocjacje i
zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

12.19. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania
terenu do uzytkowania, odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajgcych z
przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

12.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne i prawidtowe wytyczenie robdt w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i poziomow odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach
lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest
usungc je na wiasny koszt bez wezwania.

12.21. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawg, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na teren robodt, wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

12.22. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych
czynno$ciach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi.

12.23. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wykonanie robét ulegajgcych
zasypaniu lub zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

12.24. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w
odbiorze.

12.25. W dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowosci do
odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru
koricowego, zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski potwierdzajgce ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

12.26. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzaé i dorecza¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie
do ostatniego dnia kazdego miesigca ,Raporty o realizacji robét” zawierajgce dane niezbedne do
ustalenia zakresu rob6t wykonanych w danym miesigcu.

12.27. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy.

12.28. Wszystkie nazwy urzadzen i materialtdw uzyte w dokumentacji przetargowej sg podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany
standard i mogg byé zastgpione przez inne réwnowazne, jednak obowigzek udowodnienia
réwnowaznosci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, nalezy do Wykonawcy.

13. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamdwienia, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach technicznych
powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore spetniac majg opracowania
projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogéw.

14. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji receptury,
deklaracje, aprobaty, Swiadectwa itp. na wszystkie materiaty, ktére zmierza wbudowac¢ w trakcie realizacji
prac budowlanych

15. Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t w miejscach zblizen z urzgdzeniami obcymi lub w miejscach
wystepowania kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrone
znajdujgcych sie w obszarze dziatania instalacji i urzadzen podziemnych, zapewnienie ich wiasciwego
oznakowania oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Wykonawca zgodnie z wydanymi przez
wiasciwych Gestoréw sieci uzgodnieniami, zobowigzany jest w szczegolnosci zgtaszaé¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem termin przystgpienia do robdt, prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w
uzgodnieniu oraz zapewni¢ wlasnym staraniem i na wtasny koszt specjalistyczny nadzér. W miejscach
zblizeh lub kolizji z urzgdzeniami obcymi, dla ktérych uzgodnienie nie byto wydane, Wykonawca jest
zobowigzany uzyskac stosowny dokument oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt
w oparciu o uzyskane uzgodnienie, w tym zabezpieczenie sieci i specjalistyczny nadzér.

16. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej wystepuje wskazanie znakéw towarowych, patentow,
pochodzenia materiatu lub urzadzenia, Zamawiajagcy dopuszcza skftadanie ofert produktow
réwnowaznych. Produkt rownowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ
konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego w
specyfikacji produktu.

17. Cena oferty powinna obejmowaé catkowity koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia w tym réwniez
wszystkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o kiérych mowa w STWIORB. Koszty towarzyszace
wykonaniu przedmiotu zamowienia, ktérych w przedmiarze robot nie ujeto w odrebnych pozycjach w
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szczegolnosci koszty dostosowania sie do warunkéw Umowy, wymagan objetych Szczegoétowg
Specyfikacjg Techniczng czesé ogodlna oraz koszty zaplecza Wykonawcy, Wykonawca powinien ujgé w
cenach jednostkowych pozycji opisanych w Przedmiarze robét

UWAGI:

a) Wykonawca jest zobowigzany wypetniaé zapisy wszystkich uzgodnienh, decyzji, opinii itp. dotyczacych
realizacji przedmiotu zamowienia.

b) Nadmiar ziemi z wykopow - Wykonawca wywiezie wiasnym staraniem i na swoj koszt.

c) Wywo6z materiatdéw z rozbidrki na sktadowisko staraniem i na koszt Wykonawcy.

d) Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajgce z pozyskania materialdbw z rozbiérek w cenie
ofertowej. Powinien Réwniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji tych materiatow,
jak rowniez koszty ich transportu na miejsce skfadowania lub utylizacji. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowej.
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